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3. Planification et pilotage de projet PLM 

3.2. Maîtrisez la gestion budgétaire et maximisez le ROI dans vos projets PLM : 
Stratégies et outils

Dans cette formation, vous apprendrez à gérer efficacement le budget de vos projets PLM et à maximiser votre retour
sur investissement. Nous vous fournirons des stratégies pratiques et des outils adaptés pour suivre vos dépenses,
analyser les coûts et optimiser les ressources. À travers des études de cas et des exercices concrets, vous développerez
les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées et garantir la rentabilité de vos initiatives. Préparez-
vous à transformer votre approche de la gestion budgétaire et à faire de vos projets PLM un véritable levier de
performance pour votre entreprise !

- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion budgétaire dans le cadre d’un projet PLM
- Acquérir les compétences nécessaires pour établir et suivre un budget de projet PLM.
- Apprendre à calculer et analyser le Retour sur Investissement (ROI) d’un projet PLM.
- Identifier les indicateurs de performance et les leviers d’optimisation des coûts dans un projet
PLM.
- Appliquer les bonnes pratiques pour maximiser la rentabilité des projets PLM.

- Connaissances de base en gestion financière : Compréhension des concepts financiers
fondamentaux, tels que les budgets, les coûts, et le retour sur investissement (ROI).
- Expérience professionnelle dans la gestion de projet : Avoir déjà participé à des projets,
idéalement dans le cadre du PLM ou de l'innovation.
- Compétences en analyse de données : Capacité à interpréter des chiffres et à utiliser des outils de
gestion budgétaire.
- Familiarité avec les outils PLM : Avoir une compréhension de base des outils de gestion de projet
et de PLM.

2 jours – 14 heures

A définir. 

1 600 € net par stagiaire

Objectifs et
compétences visés 

Pré-requis 

Durée

Dates 

Lieu

Tarif 

- Plan de Développement des Compétences (PDC) pour les entreprises
- FNE-Formation pour les entreprises
- OPCO (Opérateurs de Compétences) pour les entreprises
- France Travail pour les demandeurs d’emploi
- Autofinancement

Optimisez vos ressources, maîtrisez vos délais

En présentiel.
Ce programme peut être décliné en intra-entreprise « sur mesure ».

Financements
possibles 

Moyens et méthodes
pédagogiques

A définir. 

Public - Salariés de l’entreprise impactés, impliqués ou à impliquer dans votre projet de transformation
P.L.M.
- Personnes souhaitant développer ses compétences 

Organisation de la
formation

- Présentations théoriques avec supports visuels (diaporama, études de cas).
- Ateliers interactifs : simulations et exercices pratiques sur la gestion budgétaire et le calcul du ROI.
- Études de cas réels et fictifs pour appliquer les concepts.
- Échanges et discussions autour des bonnes pratiques de gestion des projets PLM.
- Mises en situation pour améliorer la prise de décision en matière budgétaire.

Modalités d’évaluation - QCM, exercices pratiques sur le calcul du ROI et la gestion budgétaire.

- Étude de cas finale : Les participants devront établir un budget prévisionnel pour un projet PLM et
calculer son ROI.

- Feedback en groupe : discussion sur les stratégies d'amélioration de la gestion budgétaire dans les
projets PLM.
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- Formulaire d’inscription à la formation
- Convention de formation
- Émargement
- Évaluation des acquis et attestations
- Bilan de satisfaction

Modalités de suivi

Minimum : 3 / Maximum : 8Effectif

Programme Notre programme de base sera adapté en fonction de vos besoins spécifiques identifiés après un
entretien avec notre formateur.

Optimisez vos ressources, maîtrisez vos délais

Attestation de participationValidation

La formation est animée par un consultant expert dans ce domaine. Tous nos formateurs
respectent les normes rigoureuses de notre système qualité. Les informations détaillées sur le
formateur sont disponibles sur simple demande.

Intervenant.e

1. Introduction à la gestion budgétaire en PLM
 - Les composantes d’un budget dans un projet PLM.
 - Différenciation des coûts (CAPEX/OPEX).
 - Processus de planification et d’allocation des ressources financières.

2. Suivi budgétaire et contrôle des coûts
 - Suivi des coûts réels versus prévisionnels.
 - Méthodes de contrôle des dépenses.
 - Gestion des dépassements budgétaires : Analyse des écarts.

3. Introduction au Retour sur Investissement (ROI)
 - Définition du ROI et sa pertinence dans les projets PLM.
 - Méthodes de calcul du ROI.
 - Identification des coûts et des gains liés au PLM

4. Calcul et analyse du ROI
 - Calcul détaillé du ROI dans le cadre d'un projet PLM.
 - Analyse des différents scénarios pour améliorer la rentabilité.
 - Présentation d'exemples réels de ROI dans des projets PLM.

5. Optimisation des coûts dans un projet PLM
 - Identification des leviers d'optimisation : choix technologiques, gestion des équipes, infrastructure
IT.
 - Outils pour piloter efficacement un budget PLM.

6. Étude de cas pratique
 - Mise en situation : gestion budgétaire d’un projet PLM fictif.
 - Application des concepts étudiés pour établir un budget prévisionnel et analyser le ROI.



Ce document est fourni à titre informatif et présente une description synthétique et technique de la prestation offerte. 
Seul la convention de formation définitive et les conditions générales de vente qui lui sont annexées régiront les rapports entre la CCIT de l’Allier et son client. 
N° SIRET : 130 022 866 00011 - Enregistrée sous le numéro 84 03 03598 03 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

3. Planification et pilotage de projet PLM 

Les + - Expertise reconnue : Formation dispensée par des consultants spécialisés, experts en PLM et
transformation digitale.
- Approche pratique : Axée sur des études de cas concrets et des mises en situation réelles pour
faciliter l'application des concepts.
- Outils et méthodes actualisés : Utilisation d'outils modernes et de méthodologies éprouvées pour
maximiser l'efficacité du projet PLM.
- Échanges et networking : Possibilité de partager des expériences avec des professionnels de
différents secteurs, favorisant les échanges et les bonnes pratiques.
- Personnalisation des apprentissages : Adaptation des contenus aux besoins spécifiques de
l’entreprise et des participants.
- Certification reconnue : Possibilité d’obtenir une certification, gage de compétences validées et
valorisables.

Optimisez vos ressources, maîtrisez vos délais

Inscription Lolita COURSOL – Responsable Académie du PLM
04 70 30 41 29 - contact@academieplm.com – www.academieplm.com

Délai d’accès L'inscription à une formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session.

Contact Lolita COURSOL – Responsable Académie du PLM
04 70 30 41 29 - contact@academieplm.com – www.academieplm.com
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